
Správa firemních vozidel

Plánování dodávek



Powered by: **Google Slides** 😎

*1-8. týdny vývoje

Obsah 💃

Formulace problému & cíle

Road mapa + vývojový Tým

Formulace kompletního zadání + *Scope*

Backlog (*Kanban* x *VCS*) + Registr Rizik

Katalog požadavků (*FR* x *NFR*) + Slovník pojmů

Případy užití (*UC*)

Diagramy aktivit (*AD*)

Analytický model tříd (*CD*)

*1-8. týdny vývoje

Problém a Cíl


Zákazník (zadání v1.0)

- „Systém na naše firemní auta“
- „Všechno na jednom místě“
- „Plánování dodávek“
  - u kolegů v kanceláři
  - u řidiče
- „Evidence servisu aut“
- „Vyhnutí duplicitě z existujícího systému“

Vývojový tým

- Návrh interního *B2E* inf. systému
  - Plánování objednávek
  - Odstranění konfliktních rezervací
  - Kontrola kapacit vozidel
  - Evidence aut a malých dodávek

Road Mapa (so far🤧)



*1-8 týdny vývoje

Vývojový tým
5 členů, 3 role

Vedoucí

- Evgenii Kuzmov


Analytici

- Faleeva Anastasiia
- Bobovnykov Nazar

Dokumentaristé

- Amirov Daniyar
- Mytro Oleksandr

Způsob komunikace – Telegram kanál



*1-2 týdny vývoje

Podle zpětné vazby zadavatele

Formulace kompletního zadání – Stav

| Vyvinout klientskou aplikaci pro interní použití nábytkářské firmy (B2E)

- **Web**
  - Rozhraní pro správu,
  - Plánování dodávek a přehledy vozidel (*majitel* x *dělníci*)
- **Mobile**
  - Rozhraní pro práci s přidělenými jízdami (*řidiče*)
- **API**
  - Propojení přes *REST API* s existujícím interním objednávkovým systémem
- **RBAC**
  - Řízení přístupu přes předdefinované role, vč. *Majitel*, *Dělník*, *Řidič*

*1-2 týdny vývoje

Podle zpětné vazby zadavatele

Formulace kompletního zadání – Chování

| Zajistit očekávané chování (*MVP* verze)

- Správa
  - Osobní auta + malé dodávky,
  - Kapacitní parametry vozidel,
  - Termíny STK + nová poškození
- Plánování
  - Automatizovanost objednávek,
  - Kontrola dostupnosti termínů,
  - Validace kapacity

- Mobilní aplikace
  - Přidělené jízdy + adresy zákazníků,
  - Stav jízdy,
  - Hlášení nehod,
  - Offline řežim

*1-2 týdny vývoje

Mimo rozsah projektu (Scope)

Co nový Systém nemá zbytečně řešit?

*1-2 týdny vývoje

Montáž nábytku

- plánování rozvrhu a průběh

Agenda řidičů

- řidičská oprávnění (sk. B/C),
- zdravotní/profesní prohlídky,
- směny,
- dovolené *x* nemocenské

Agenda vozidla

- uložení nábytku uvnitř ložné plochy,
- sezonní výměna pneumatik



Backlog👀


Kanban tabulka – Trello

- **TODO** => **In Progress** => **Done**
- Přidělení úkolů podle role člena týmu
- Kontrola termínu plnění
- Detailní specifikace kartiček úloh

Verzovací systém (*VSC*) – GitHub


- Projektová dokumentace (*AsciiDoc*)
- Úplná historie změn (přes *commity*)
- Kompletní adresář souborů projektu

*3. týden vývoje



Trello – „Pořádek ve vašich úkolech“

| https://trello.com/b/IAkfWEJG/cinazes


ku3m0v / nnpsw-delivery-planning
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Settings
nnpsw-delivery-planning
Public
Watch 0
Fork 0
Star 0
fix/cleanup-adjustments
2 Branches
0 Tags
Go to file
T
Add file
Code
This branch is 1 commit ahead of main.
Contribute
mirroxEkb14 fix: removed unnecessary labels from SVGs
8113c47 · 4 days ago
30 Commits
diagrams
fix: removed unnecessary labels from SVGs
4 days ago
docs
docs: add delivery planning domain class model
4 days ago
examples
Přidána struktura projektové dokumentace a ukázky
last month
out
fix: removed unnecessary labels from SVGs
4 days ago
README.md
docs: add delivery planning domain class model
4 days ago
README
About
Semestrální projekt NNPSW – analýza informačního systému pro plánování dodávek a správu firemních vozidel.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Report repository
Releases
No releases published
Create a new release
Packages

*3. týden vývoje

ID	Riziko	P / D	Prevence
R-01	Nedostupnost člena týmu	S / V	Nasdílení v *Telegramu*
R-02	Nedodržení termínu úkolu	S / V	Sledování v *Trello*
R-03	Nejasné požadavky zákazníka	V / V	Jednání se zadavatelem
R-04	Nekonzistence artefaktů	S / V	Dodržování *Slovníku pojmů*
R-05	Ztráta/Přepsání souborů	N / V	*Git* + *GitHub*
R-06	Konflikt změn při práci v týmu	S / S	„Větvení“ repozitáře projektu
R-07	Změna zadání v průběhu práce	V / S	Propojení nových požadavků

Vysvětlivky | **P** = *Pravděpodobnost*, **D** = *Dopad* (**V** = *Vysoká/ý*, **S** = *Střední*, **N** = *Nízká*)

Katalog požadavků💀

Schopnosti/Vlastnosti/Omezení vyvíjeného Systému

Funkční (FR):
- definice chování Systému
- **FR01-39**

Nefunkční (NFR):
- způsob dosažení definovaného chování Systému
- **NFR01-07**

Akceptační kritérium (AK):
- posouzení o splnění požadavku na Systém
- **AK01-12**


*4. týden vývoje

ID	Název	Priorita	Akceptační kritérium
FR-01	Evidence firemních vozidel	P01	Zobrazení seznamu vozidel uživateli
FR-04	Naplánování dodávky objednávky	P01	Zobrazení naplánované dodávky
FR-07	Zabránění konfliktním rezervacím	P01	Kontrola souběžného uložení
FR-13-17	Zaznamenání různých stavů jízdy	P01	Zaznamenání stavu jízdy řidičem
FR-18-19	Hlášení nehody/poškození auta	P01	Zaznamenání hlášené nehody
FR-21	Synchronizace offline změn	P01	Zaznamenání offline jízdy po *reconu*
FR-31	Přidělení jízd řidičům	P01	Zobrazení přidělené řidiči jízdy
FR-39	Potvrzení změny stavu objednávky	P01	Uložení řidičské změny do Systému

*4. týden vývoje

ID	Název	Priorita	Akceptační kritérium
NFR-01-02	Webové/Mobilní rozhraní	P01	Vyrobená webová/mobilní aplikace
NFR-03	Zavedení přístupových práv	P01	Návrh RBAC autorizačního systému
NFR-04	Odolnost proti výpadkům Internetu	P01	Zajištění offline režim s uložením dat
NFR-05	Evidence historických údajů	P01	Zajištění dvouleté lhůty uchování dat
NFR-06	Podpora firemního rozsahu pr-ků	P01	Rozmístění potřebného počtu userů
NFR-07	Podpora různých OC na mobilech	P01	Kompatibilita se systémy Android/IOS


*4. týden vývoje



Slovník pojmů – Role

– jednotný doménový jazyk pro kategorizaci pojmů


*4. týden vývoje



Slovník pojmů – Logistika

– jednotný doménový jazyk pro kategorizaci pojmů

*4. týden vývoje



Slovník pojmů – Technika


– jednotný doménový jazyk pro kategorizaci pojmů

*4. týden vývoje

Případy užití🤦


- ➔ Grafické zobrazení interakce mezi Systémem a uživatelem
- ➔ Definice obecného chování z pohledu koncového uživatele


*5-6. týdny vývoje



UC: Hlavní přehled

*5-6. týdny vývoje





UC: Generalizace rolí

UC: Plánování


*5-6. týdny vývoje

Diagramy aktivit🫡

- ➔ Grafické znázornění workflow různých součástí Systému
- ➔ **Initial => Action => Control flow**


*5-6. týdny vývoje

AD: Plánování




*5-6. týdny vývoje

AD: Úprava plánu




*5-6. týdny vývoje



AD: Přidělená jízda

*5-6. týdny vývoje

AD: Uložení stavu jízdy (online *x* offline)




*5-6. týdny vývoje

Analytický model tříd 🪬

- ➔ Grafické zobrazení klíčových entit a jejich vztahů
- ➔ Metoda podstatných jmen a sloves

*7-8. týdny vývoje 😵‍💫🔫

CD: Plánování & Realizace dodávek



*7-8. týdny vývoje 👨‍🔫

*8-13. týdny vývoje 🤔

„Lepší zítřek“

